Hatarozat

A veszélyhelyzet kihirdetésérél és a veszélyhelyzeti intézkedések hatilybalépésérdl szolo
27/2021. (1. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodd
egyes torvények mddositasdrdl szolé 2011. évi CXXVIIL térvény 46. § (4) bekezdésében
foglalt jogkordm alapjan eljarva — a Tagdnkormanyzatok észrevételeinek fipyelembevételével
a — ,,Déntés ,,A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszdamu projekt megvalosuldsdhoz
szitkséges kivitelezési feladatok teljes korii ellatisa a FIDIC Sdrga Kényv feltételei szerint”
targyu vdllalkozdsi szerzédés 2. sz. mddositisdnak aldirdsdrol” targy( elOterjesztéssel
kapcsolatban az alabbi hatérozatot hozom:

Jévdhagyom a  Thatarozat mellékletét képezo, ,A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006
azonositoszamu projekt megvaldsuldsahoz sziikséges kivitelezési feladatok teljes korii ellatasa
a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint” targyt véllalkozasi szerz6dés 2. sz. modositasat, és
annak alairasat.

A hatarozatrdl sz0l6 jegyz6kdnyvi kivonaton értesitést kapnak: a tisztségviseldk, a Tarsulasi
Tanécs elndke, tagjai, Pénziigyi Bizottsaga.

Té.rsul%Si Tanacs Elncke



A 4G.2021. (0%:04:) Emoki sz. hatdrozat melléklete

SZERZODESES MEGALLAPODAS
2. SZAMU MODOSITASA

Vallalkozasi szerzidés keretében a KEBOP-3.2,1-15-2016-00006 azonositdszami
projekt kivitelezési feladatainak teljes korit ellitdsa a FIDIC Sarga Kényy feltételei

szerint

amely létrejott egyrészrol a

Dél-alfiidi Térségi Hulladékgazddlkoddsi Tarsulas

Székhelye:
Addszam:
Torzsszam:
Bankszamlaszim:
Képviseli:
Telefon:

Telefax:

E-mail:

G772 Deszk, Tempfli tér 7.
15764357-2.06

764353
10028007-00338233-00000017
dr. Botka Laszlo elndk
+3612390420

+3612390420
kehop321{@szkht.hu

mint megrendeld, a tovibbiakban: Megrendel§

valamint a

MENTO Kérnyezetkultitra Korlatolt Felelgsségii Tarsasig

Székhelye:
Cégjegyzékszam:
Bankszamlaszama:
Adoszim:
Statisztikai szamjel:

3527 Miskolc, Besenydi it 26.

05-09-005054

10918001-00000004-09050039 UniCredit Bank Zrt.
11440424-2-05

11440424-3821-113-05

Villalkoz6 kivitelezdk nyilvantaridsa szerinti nyilvantartisi szdma: 14A46279

Képviseli:
Telefon:
Telefax:
E-mail;
Kapcsolattartd:

Hercsik Istvdn digyveretd
+36 46 532 233

+3646 532 233
vallalkozas@mentokft.hu
Boglar Tamés

mint vallalkozd, a tovabbiakban: Villalkoxzé

valamint

A-Hid Epit6 Zartkordien Miikédd Részvénytirsasig

Székhelye:
Cégjegyzékszdm:
Bankszémlaszama;
Addszam:
Statisztikai szamjel:

1138 Budapest, Karikas Frigyes utca 20,
01-10-048017

1§1794008-24015053 OTP BANK NYRT.
24857538.2-44

24857538-4213-114-01

Villalkozd kivitelezék nyilvantartdsa szerinti nyilvamtartasi szdima: 11A59614

Képviseli:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kapesolattarto:

Hepedtiis Csaba ligyveretd igazgatd csatolt meghatalmards alapjdn
+30 1 465 2200

+36 1 465 2222

info@hid.hu

Hegediis Csaba

mint konzorciumi tag: Tag

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.



k6zott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

L ELOZMENYEK
Megrendel6 és Vallalkozé kozott 2018.12.17.-1 nappal a ,,Vallalkozasi szerzédés keretében a
KEHOP-3.2.1-15-2017-00006 azonositdszama projekt megvalosuldsahoz sziikséges
tervezési és kivitelezési munkak elvégzése a FIDIC Sarga konyv szerimt” targyaban
Szerz6déses Megéallapodas (tovibbiakban: SzerzGdés) jott 1étre, és 1épett hatdlyba.
IL. A SZERZODES MODOSITASA

Felek egyez6 akarattal az alabbiak szerint moédositjak a Szerzédéses Megallapodést:

Eredeti szdves:

4.1 A Villalkozd a Létesitmény szerzédésszerli megtervezését és megvaldsitasat az Altalanos
és Kiilonos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megéllapitott Kezdési Idéponttd] legkésSbb
24 hénapon beliil koételes teljesiteni. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki
atadas-atvételi eljards a szerzfdésben el6irt idStartamon beliil, illetéleg hatdmapon
befejezGdott, kivéve, ha a Megrendeld a létesitményt nem vette at.

Modositott szdvep:

4.1 A Villalkoz6 a Létesitmény szerzddésszerli megtervezését és megvalositasat az Altalanos
és Kiilonds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megéallapitott Kezdési Idéponttdl legkésébb
24 hénap + 125 napon beliil kdteles teljesiteni, HataridSben teljesit a Véilalkozd, ha a
miiszaki atadas-atveteli eljiras a szerzédésben elGirt id6tartamon beliil, illetbleg
hatdrnapon befejez8doit, kivéve, ha a Megrendel6 a létesitményt nem vette at,

IIL A SZERZODES MODOSITAS INDOKOLASA

FEL1. 1.sz. Vallalkezdi Kovetelés

a.) Gépek, eszkizik késedelmes szallitdsa (I. Akadalvoztatas)

A Villalkozé a targyi Szerz6dés vonatkozdséban inditott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
1d6szakaban, arajanlatokat kért be a szlikséges eszkdzok és gépek beszerzésére piaci gazdasagi
szereplOktd). Vallalkozo ajanlatét a piaci gazdasigi szereplokid! beérkezett arajanlatok koziil a
M-U-T Hungéria Kit. 2018. m&jus 4-i ajanlata alapjan allitotta Gssze. A Vallalkozo és a
Megrendel6 kozott 1étrejdit SzerzGdés alairasat kovetden Villalkozé alvallalkozoi szerzédést
kétott M-U-T Hungéria Kft.-vel a szegedi mechanikai-optikai kezelémi technoldgidjahoz
szikséges eszkdzok €s gepek leszallitasara, beszerelésére.

2020. aprilis 7-i keltezésii levelében az M-U-T Hungéria Kft. tdjékoztatta Vallalkozot, hogy az
¢let- és vagyonbiztonsdgot veszélyeztetd, tOmeges megbetegedést okozd humanjarvany
(COVID-19) terjedése, valamint a schengeni belsé hatarokon torténé hatarellendrzés
visszadllitisa a szallitdsi id6t lényegesen hosszabbitja.



2020. avgusztus 18-in kelt Szerzddés teljesitési akadalyanak bejelentés targyn levelében M-
U-T Hungéria Kit. az alabbiakrol tajekoztatta Vallalkozét:

A Korona virus helyzetre hivatkozva az Utéaprito gépeket gydrté BHS GmbH. a gydrtdsi
szallitdsi hataridot modositotia 2021.02.15-re.”

Viéllalkozé Szerzodésének hataridében t0rténd teljesitése érdekében, a tajékoztatas tekintetében
felvette a kapcsolatot més forgalmazokkal, hogy megprébaljon a sziikséges technoldgiahoz ill6,
hasonld miszaki paraméter(i utdapritd gépet beszerezni. A Villalkozo6i kévetelésben csatolasra
keriilt ajanlatok alapjan azonban, a két forgalmazo kézill egyik sem vallalta a megadott szallitasi
hataridéket. Mindkét forgalmazé 2021. 1. negyedévi teljesitési hataridére tOrténd szallitast
vallalt.

A Pureco Kft. mint beszillité 2020. majus 4-én kelt leveleiben jelezte, hogy a teljesitési
hatériddre nem tudja véllalni a megrendelt berendezések leszallitasat. Az érintett berendezések:
TNP 200-5-A olajfogd, CRC, TS-27 tliziviz tdrozo, TS-330 tliziviz tarozod, amelyek
alvéllalkozOi szerzddés szerinti teljesitési hatarideje: 2020.04.30. melyet alvallalkozd
legkordbban 2020.05.29-re tud villalni.

A Pureco Kft. 2020. janius 30-én kelt leveleiben jelezte a teljesitési hataridék tovabbi
novekedését. A tajékoztatas szerint a szallitas 2020.07.21-ig varhato.

2020. Aprilis 24-én kiildott elektronikus levelében Vallalkozé - iroda és szocidlis éplilet
kivitelezésére szerz6dott — alvéllalkozdja a koronavirus vildgyarvanybél adodé kilfoldrél
beérkezd gépészeti berendezésének csiszasara hivatkozva jelezte, hogy nem tudja vallalni a
szerzddéseben foglalt miiszaki tartalom megvalositdsat a szerz6désének befejezési hataridejére.

Vallalkozd 2021.februar 15-én elektronikus levélben jelezte, hogy az utdaprito gép 2021.
februar 15-i nappal leszallitasra keriilt, mely napon az akadaly elharuit,

b.) Aramfejlesztés kialakitisanak késedelme ( II. Akadilyoztatis)

Vallalkozé 2020. majus 1-i elektronikus levelében tajékoztatast kért az aramszolgaltatast
biztosito NKM Aramhélézati Kft-t6], hogy az egyeztetett 2020. augusztus 15.-i kiépitési
hataridé tarthaté marad-e. Az NKM Aramhélézati K ft 2020. majus 4-i valaszaban jelezte, hogy
a miiszaki atadads vérhatéan 2020 szeptember végén tOrténhet meg. A sziikséges
energiakapacitds rendelkezésre allasa igy elérelathatéan 1,5 honapot csiszik.

Mindezek kdvetkezményekent kialakult helyzetben 2020, jalius 6-an kelt levelében Erzol 2000
Kft. -a Vallalkozd alvallalkozojaként- jelezte Véllalkozo felé, hogy az egymasra épililo
munkafolyamatok, €s a Betonhazas transzformator allomas gyartasanak késedelme miatt a ,,TR
allomas becstilt belizemelése, legoptimalisabb esetben 2020. december kizepe, a teljes projekt
befejezése pedig proba ilizenumel ¢s dokumentalassal, jegyzokonyvekkel kompletten 2021.
februar eleje, kozepe.”

2020. augusztus 3-i elekironikus levelében az NKM Aramhalézati K. képviselbie jelezte,
hogy a Szeged, Séndorfalvi ut hulladékudvar fejlesziéséhez szikséges tObbletenergia kapacitas
2020. angusztus havi teljesitése nem tarthato.

A munka befejezésére ténylegesen 2020.11.13-4n keriilt sor, mely az akadalyoztatas
elharultanak napja.



Fenti el6 nem lathatd I. Il akadalyoztatiasok kapesan Vallalkoz6 a Szerz6déses teljesitési
hatirid6 125 nappal trténd hosszabbitasara tartja magat jogosultmak, melyet a Miiszaki
Elendr, a FIDIC Mérnék, valamint a Megrendelé megalapozott igénynek tartja, azt
elfegadja.

A kovetelésre okot ado kériilménv hatasara a Szerzddés szerint 2020.12.17.-i napra
fervezett befejezési hataridd + 125 nap = 2021.04.21-i napra mdadosul.

HI.2. Szerzddésmddositas kozbeszerzési-jogi szempontil indokolasa a teljesitési hataridd
modositasa tekintetében.

Felek rogzittk, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢) pomtban foglalt feltételek
maradéktalan betartisa mellett keriil sor a teljesitési hataridé meghosszabbitds
tekintetében a Villalkozdsi Szerzédés méodositdsdnak megkotésére.

Ezen jogszabélyi rendelkezéssel Osszefiggésben Felek rogzitik az alabbi, a Villalkozasi
SzerzOdésben  taldlhaté  teljesitési  hatarid6é  meghosszabbitassal  Gsszefliggd
kortilményeket:

HE2.1.A Kbt. 141. § (4) bekezdés c} pontja alapjén a szerzGdés a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgélata nélkiil, ij kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil mddosithaté az
alébbi feltételek teljesiilése esetén:

c) a kovetkezo feltételek egylittes teljesiilése esetén:

ca) a modositast olyan kériilmeények tettek sziikségesse, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott elore;

cb) a modositas nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét;

cc) az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédes értékének 50%-4t.
Ha egymast kdvetden tobb olyan modositasra kerlil sor, amelyek a ca) alpont szerinti
tobb, egymassal nem Gsszefiiged koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korlatozas az egyes
mdodositasok nettd érté€kére alkalmazando. Az egymdst kbveté modositasok nem
célozhatjak e rendelkezés megkeriilését.

FIL.2.2.Ezen konjunktiv feltételek mindegyikének megfelel a Vallalkozasi Szerz6désben 1évo
teljesitési hataridé meghosszabbitas, tekintettel az alabbi koriilményekre:

ca) a modositast olyan kériillmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd
kell6 gondossdggal eljdrva nem lathatott eldre, tekintettel a kivetkezdkre:

A létrejott akadalyoztatasok a COVID-19 jarvany kitorése, illetve az azzal 6sszefiigpé
korményzati intézkedések kovetkeziében léptek fel, az események el6allasa mind a
Villalkozé mind a Megrendeld akaratatdl fiiggetlen, bekdvetkezésének elharitasara sem
Villalkozo sem a Megrendel6 a Szerzodés megkdtését megelSzoen kellé gondossaggal
eljarva sem késziilhetett fel, nem lathatta elore.



cb) a mdédositds nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét, tekintettel a
kivetkezokre:

Az 1. sz. Vallakozoi Kovetelésen alapuld szerz6désmodositas nem valtoztatja meg a Villalkozd
altal elvégzendd feladatokat, a tobblet teljesitési iddigény magara a Szerz6dés jellegére nincs
kihatassal.

cc) az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés éxrtékének 50%-at,
hiszen az ellenérték (vallakozdi dij) egyaltalin nem modosul.

Ezen indokok alapjan a Feleknek a teljesitési hataridé meghosszabbitasa kapcsan nem keil
vizsgalniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fenndllasat, illetve igazolniuk
sem kell az azoknak valé megfelelést.

A fenti pontokban részletesen bemutatott koriilmeények €s indokok alapjan a teljesitési hatarido
meghosszabbitdsa mindenben megfelel az alkalmazandd Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek.

IV. EGYEB RENDELKEZESEK

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Szerz6dés jelen mddositasara annak id6beli hatélya alatt
keriil sor, tekintettel arra, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras nem keriilt még meginditasra
sem a jelen szerz6désmodositas megkotesének idépontjdban sem, és igy, sem a Megrendeld,
sem a Vallalkozo nem teljesitette a szerzédés modositas idépontjdig a szerz6dés szerinti
fokotelmeit (Vallalkozé- épitési kivitelezés teljesitése, az eredmény elérése, Megrendels -
vallalkozdi dij hidnytalan megfizetése). Felek rogzitik tovabbd, hogy a Vallalkozé
akadalyoztatasa az eredeti teljesitési hataridé lejartat megelézoen bekoOvetkezett, ezaltal a
szerzOdés szerinti teljesitési hataridé felfliggesztédott az eredeti teljesitési hatarid6 lejartat
megel6zGen.

A Villalkozénak az altala nyudjtott biztositasi szerzédésnek rendelkezésre allasi idészakat a
megvaltozott teljesitési hataridére vonatkozéan modositania sziikséges, és a modositott
kétvenyt a Megrendelonek 4t kell adnia.

A Villalkozénak az éltala nynjtott teljesitést biztositék (bankgarancia) idébeli hatalyat a
megvaltozott teljesitési hataridére vonatkozoan modositania szitkséges, és a modositott
bankgaranciat a Megrendel6nek at kell adnia,

Jelen 2. szamn szerz6désmodositas a modositott biztositasi kdtvény és a modositott teljesitési
biztositék Megrendelonek t6rténd atadasatdl 1ép hatalyba, rendelkezései attél a naptol kezdve
kételezéen alkalmazandok.

A Szerzddés jelen modositassal nem érintett rendelkezései véltozatlan tartalommal hatdlyban
maradnak.

Jelen szerzédést Felek 6 (hat), egymassal mindenben egyezd eredeti példanyban irjak ala.
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