

16.../2021. (06.01.) Elnöki sz.

## H a t á r o z a t

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével a – **„Döntés „A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:

Jóváhagyom a határozat mellékletét képező, „A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítását, és annak aláírását.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

  
Dr. Botka László  
Társulási Tanács Elnöke



**SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS  
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**

amely létrejött egyrészről a

**Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás**

Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.  
Adószám: 15764357-2-06  
Törzsszám: 764355  
Bankszámlaszám: 10028007-00338233-00000017  
Képviseli: dr. Botka László elnök  
Telefon: +3612390420  
Telefax: +3612390420  
E-mail: kehop321@szkht.hu  
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint a

**MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.  
Cégjegyzékszám: 05-09-005054  
Bankszámlaszám: 10918001-00000004-09050039 UniCredit Bank Zrt.  
Adószám: 11440424-2-05  
Statisztikai számjel: 11440424-3821-113-05  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 14A46279  
Képviseli: Hercsik István ügyvezető  
Telefon: +36 46 532 233  
Telefax: +36 46 532 233  
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu  
Kapcsolattartó: Boglár Tamás  
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó  
valamint

**A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.  
Cégjegyzékszám: 01-10-048017  
Bankszámlaszám: 11794008-24015053 OTP BANK NYRT.  
Adószám: 24857538-2-44  
Statisztikai számjel: 24857538-4213-114-01  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A59614  
Képviseli: Hegedűs Csaba ügyvezető igazgató csatolt meghatalmazás alapján  
Telefon: +36 1 465 2200  
Telefax: +36 1 465 2222  
E-mail: info@hid.hu  
Kapcsolattartó: Hegedűs Csaba  
mint konzorciumi tag: Tag

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

## I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő és Vállalkozó között 2018.12.17.-i nappal a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint” tárgyában Szerződéses Megállapodás (továbbiakban: Szerződés) jött létre, és lépett hatályba.

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják a Szerződéses Megállapodást:

### Eredeti szöveg:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **24 hónapon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

### Módosított szöveg:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **24 hónap + 125 napon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

## III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

### III.1. 1. sz. Vállalkozói Követelés

#### a.) Gépek, eszközök késedelmes szállítása (I. Akadályoztatás)

A Vállalkozó a tárgyi Szerződés vonatkozásában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszakában, árajánlatokat kért be a szükséges eszközök és gépek beszerzésére piaci gazdasági szereplőktől. Vállalkozó ajánlatát a piaci gazdasági szereplőktől beérkezett árajánlatok közül a M-U-T Hungária Kft. 2018. május 4-i ajánlata alapján állította össze. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Szerződés aláírását követően Vállalkozó alvállalkozói szerződést kötött M-U-T Hungária Kft.-vel a szegedi mechanikai-optikai kezelőmű technológiájához szükséges eszközök és gépek leszállítására, beszerelésére.

**2020. április 7-i** keltezésű levelében az M-U-T Hungária Kft. tájékoztatta Vállalkozót, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) terjedése, valamint a schengeni belső határokon történő határellenőrzés visszaállítása a szállítási időt lényegesen hosszabbítja.

**2020. augusztus 18-án** kelt Szerződés teljesítési akadályának bejelentés tárgyú levelében M-U-T Hungária Kft. az alábbiakról tájékoztatta Vállalkozót:

*A Korona vírus helyzetre hivatkozva az Utóaprító gépeket gyártó BHS GmbH. a gyártási szállítási határidőt módosította 2021.02.15-re.”*

Vállalkozó Szerződésének határidőben történő teljesítése érdekében, a tájékoztatás tekintetében felvette a kapcsolatot más forgalmazókkal, hogy megpróbáljon a szükséges technológiához illő, hasonló műszaki paraméterű utóaprító gépet beszerezni. A Vállalkozói követelésben csatolásra került ajánlatok alapján azonban, a két forgalmazó közül egyik sem vállalta a megadott szállítási határidőket. Mindkét forgalmazó 2021. I. negyedévi teljesítési határidőre történő szállítást vállalt.

A Pureco Kft. mint beszállító **2020. május 4-én** kelt leveleiben jelezte, hogy a teljesítési határidőre nem tudja vállalni a megrendelt berendezések leszállítását. Az érintett berendezések: TNP 200-5-A olajfogó, CRC, TS-27 tűzivíz tározó, TS-330 tűzivíz tározó, amelyek alvállalkozói szerződés szerinti teljesítési határideje: 2020.04.30. melyet alvállalkozó legkorábban 2020.05.29-re tud vállalni.

A Pureco Kft. **2020. június 30-én** kelt leveleiben jelezte a teljesítési határidők további növekedését. A tájékoztatás szerint a szállítás 2020.07.21-ig várható.

**2020. április 24-én** küldött elektronikus levelében Vállalkozó - iroda és szociális épület kivitelezésére szerződött – alvállalkozója a koronavírus világjárványból adódó külföldről beérkező gépészeti berendezésének csúszására hivatkozva jelezte, hogy nem tudja vállalni a szerződésében foglalt műszaki tartalom megvalósítását a szerződésének befejezési határidejére.

Vállalkozó 2021.február 15-én elektronikus levélben jelezte, hogy az utóaprító gép **2021. február 15-i nappal** leszállításra került, mely napon az akadály elhárult.

#### **b.) Áramfejlesztés kialakításának késedelme ( II. Akadályoztatás)**

Vállalkozó **2020. május 1-i** elektronikus levelében tájékoztatást kért az áramszolgáltatást biztosító NKM Áramhálózati Kft.-től, hogy az egyeztetett 2020. augusztus 15.-i kiépítési határidő tartható marad-e. Az NKM Áramhálózati Kft **2020. május 4-i** válaszában jelezte, hogy a műszaki átadás várhatóan 2020 szeptember végén történhet meg. A szükséges energiakapacitás rendelkezésre állása így előreláthatóan 1,5 hónapot csúszik.

Mindezek következményeként kialakult helyzetben **2020. július 6-án** kelt levelében Erzol 2000 Kft. -a Vállalkozó alvállalkozójaként- jelezte Vállalkozó felé, hogy az egymásra épülő munkafolyamatok, és a Betonházas transzformátor állomás gyártásának késedelme miatt a „TR állomás becsült beüzemelése, legoptimálisabb esetben 2020. december közepe, a teljes projekt befejezése pedig próba üzemmel és dokumentálással, jegyzőkönyvekkel kompletten 2021. február eleje, közepe.”

**2020. augusztus 3-i** elektronikus levelében az NKM Áramhálózati Kft. képviselője jelezte, hogy a Szeged, Sándorfalvi út hulladékudvar fejlesztéséhez szükséges többletenergia kapacitás 2020. augusztus havi teljesítése nem tartható.

A munka befejezésére ténylegesen **2020.11.13-án** került sor, mely az akadályoztatás elhárultának napja.

Fenti elő nem látható I. II akadályoztatások kapcsán Vállalkozó a Szerződéses teljesítési határidő 125 nappal történő hosszabbítására tartja magát jogosultnak, melyet a Műszaki Ellenőr, a FIDIC Mérnök, valamint a Megrendelő megalapozott igénynek tartja, azt elfogadja.

A követelésre okot adó körülmény hatására a Szerződés szerint 2020.12.17.-i napra tervezett befejezési határidő + 125 nap = 2021.04.21-i napra módosul.

### **III.2. Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása a teljesítési határidő módosítása tekintetében.**

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a teljesítési határidő meghosszabbítás tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosításának megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási Szerződésben található teljesítési határidő meghosszabbítással összefüggő körülményeket:

#### **III.2.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek teljesülése esetén:**

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

#### **III.2.2. Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Vállalkozási Szerződésben lévő teljesítési határidő meghosszabbítás, tekintettel az alábbi körülményekre:**

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel a következőkre:

A létrejött akadályoztatások a COVID-19 járvány kitörése, illetve az azzal összefüggő kormányzati intézkedések következtében léptek fel, az események előállása mind a Vállalkozó mind a Megrendelő akaratától független, bekövetkezésének elhárítására sem Vállalkozó sem a Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően kellő gondossággal eljárva sem készülhetett fel, nem láthatta előre.

**cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel a következőkre:**

Az 1. sz. Vállalkozói Követelésen alapuló szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozó által elvégzendő feladatokat, a többlet teljesítési időigény magára a Szerződés jellegére nincs kihatással.

**cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át,** hiszen az ellenérték (vállalkozói díj) egyáltalán nem módosul.

Ezen indokok alapján a Feleknek a teljesítési határidő meghosszabbítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.

A fenti pontokban részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján a teljesítési határidő meghosszabbítása mindenben megfelel az alkalmazandó Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.

#### **IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítására annak időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még megindításra sem a jelen szerződésmódosítás megkötésének időpontjában sem, és így, sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem teljesítette a szerződés módosítás időpontjáig a szerződés szerinti főkötelmeit (Vállalkozó- építési kivitelezés teljesítése, az eredmény elérése, Megrendelő - vállalkozói díj hiánytalan megfizetése). Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó akadályoztatása az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően bekövetkezett, ezáltal a szerződés szerinti teljesítési határidő felfüggesztődött az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően.

A Vállalkozónak az általa nyújtott biztosítási szerződésnek rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított kötvényt a Megrendelőnek át kell adnia.

A Vállalkozónak az általa nyújtott teljesítési biztosíték (bankgarancia) időbeli hatályát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított bankgaranciát a Megrendelőnek át kell adnia.

Jelen 2. számú szerződésmódosítás a módosított biztosítási kötvény és a módosított teljesítési biztosíték Megrendelőnek történő átadásától lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződést Felek 6 (hat), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

**Dél-alföldi Térségi  
Hulladékgazdálkodási Társulás  
MEGRENDELŐ részéről:**  
Aláírta és lepecsételte:

.....  
**DR. BOTKA LÁSZLÓ**  
elnök

Kelt: Szeged, 2021. ...

**MENTO Környezetkultúra Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
VÁLLALKOZÓ részéről:**  
Aláírta és lepecsételte:

.....  
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  
Beosztása

Kelt: Miskolc, 2021. ...

**A-Híd Építő Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
VÁLLALKOZÓ részéről:**  
Aláírta és lepecsételte:

.....  
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  
Beosztása

Kelt: Budapest, 2021. ...

.....  
Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Szeged, 20121. ...

.....  
Jogi ellenjegyző:

Kelt: Szeged, 2021. ...