Morahalom és Térsége Ivovizminbség-javité program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021

BESZAMOLO A PROJEKT ELOREHALADASAROL
2015. év

,,Morahalom és Térsége IvovizminGség-javitd program” cimil projekt 2009 éprilisdban vette
kezdetét. A fejlesztésben tiz telepiilés vesz részt: Asotthalom, Bordany, Domaszék, Forraskiit,
Moérahalom, Ottomos, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés és Zakanyszék telepiilések, melyek a
projekt lefolytatdsanak idejére 6nkorményzati tarsulst hoztak létre (Moérahalom és Térsége
Ivévizmindség-javité Onkorményzati Tarsulas).

Beruhazas szakaszolasa

A beruhizas elérehaladasat néhany koriilmény olyan mértékben befolyasolta, hogy a projekt
nem tudott befejez6dni 2015. évben. A beruhdzas a teljes kivitelezéssel és az eldirdsnak
megfeleld probaiizem megtartisaval csak 2016. évben valésithaté meg. A késedelemben 1évo
projektek EU-s tAmogatasdanak megtartasat szem el6tt tartva formalédott az a jogi megoldas,
mely szerint szakaszolni lehetett a berubhdzas megvalosulasat. Miiszaki és pénziigyi
szempontbol két szakaszra bontva valdsulhat meg a projekt:

- A projekt 1. szakaszét be kellett fejezni 2015. december 31-ig. fgy az 1. szakasz a KEOP
operativ programbol illetve a BM Oner6 Alap tAmogatasbol kertilt finanszirozéasra.

- A beruhazas 2016. évre athiz6do része lesz a 2. szakasz, amely a KEHOP programbol
keriil finanszirozasra 2014-2020. EU-s tamogatasi idészak terhére. Illetve az 6nerdrész a
szakaszolt projektek 6nerd tdmogatasara egyéb hazai forrasbol keriil finanszirozésra.

A szakaszolasra vonatkozd kérelem 2015. 09. 23-an keriilt benyujtasra. A Kormany az
1788/2015. (X. 30.) Korm. hatarozatiban elfogadta a benyujtott kérelmet.

Ezen eljaras eredményeként a beruhazas az eredeti iitemezéshez képest késedelemmel, de
forrasvesztés nélkiil valosulhat meg.

Beruhazis jelentésebb adatai a szakaszoldst kovetden

1. szakasz 2. szakasz
(KEOP) (KEHOP)
Téamogatasi szerz6dés alairasa 2012. 02. 17. Jfolyamatban

Megval6sitasi munkak Osszkoltsége (nettd Ft)

3.773.956.596,-

1.035.350.900,-

Megval6sitasi munkék elszamolhato koltsége

(netté Ft)

3.773.956.596.-

1.034.101.490,-

Megval6sitasi munkak elszamolhat6
Osszkoltségének tamogatasa

3.183.728.239,-

872.373.074,-

Onerd tamogatas 590.228.357,- 161.728.416,-
Megvalositasi munkak nem elszdmolhat6

osszkoltsége (nettd Ft) 0-- 1249 410,-
Megvaldsulas napja 2015.12. 15. 2016. 09. 30.
Tamogatasi szerzodés oP

I.) 2015. évben 6sszesen 3 alkalommal keriilt sor a Tamogatési szerz6dés modositasara:

a) Tamogatdsi szerz6dés 2. sz. modositidsa: A tervezés sordn akadédlyozd tényezOket
jelzett a Kivitelez6, amelyek alapjan a projekt megvaldsuldsa késedelembe esett. A
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projekt megvalésitds idGtartamanak meghosszabbitdsa valt sziikségessé az

akadalyoztatassal érintett

id6szakkal annak érdekében, hogy a Tamogatasi

Szerzodésben meghatdrozott cél elérhet6 legyen. A projekt 1) megvalositasi
hatarideje: 2015. 09. 30.

b)

Tamogatisi szerz6dés 3. sz. modositdsa: A kivitelezési munkdk elhizddasa miatt

ismételten kezdeményezte a Tarsulas a Tamogatasi Szerz6dés modositasat a projekt
befejezési hataridejének tekintetében. A Kézremiikodd Szervezet a kérelmet elfogadta,
mely alapjan a projekt befejezési hatarideje 2015. 09. 30-r61 2015. 12. 15-re médosult.

Tamogatasi szerz6dés 4. sz. modositasa: Megbontasra keriilt a beruhdzas 1. és 2.

szakaszra. A moddositds az 1. szakaszban megvalésithatd tevékenységeket és a
kapcsol6dé koltségeket tartalmazza.

Az alabbi tabladzatban nyomon kovetheté a KEOP Tamogatasi szerz6dés modositasainak

alakulésa:
Tamogatasi Tamogatasi Tamogatasi Tamogatasi
. Tamogatasi szerzddés szerzodés szerzGdés szerzodés
Megnevezés A
szerzidés 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz.
__modositisa mdédositiasa modositasa mddositdsa
(")SSZk('iltSég L IR
(netto Ft) 3.762.148.653,- 4248192808,- 4.248.192.808,- | 4.248.192.808,- .’3’.773.9’§6.’596,_—‘
Tamogatasi 84,360489 84,360489 84,360489 84,360489 84,360489
arany (%)
Tamogatas Sliaiien e
értéke (netté | 3.159.805.839,- | 3.582.742.218,- | 3.582.742.218,- | 3.582.742.218,- | 3.183.728.239,-
Nem e L
elszamolhaté | o 5/0 408 | 1249410, 1.249.410,- 1249410~ |
koltség (nettd N i el ,
Megg:;}’:“las 2014.09.30. | 2015.05.31. |  2015.09.30.| 2015.12.15. | 2015.12.15.

BM Oneré Alap tamogatis

Tamogatasi szerzodés

Tamogatasi szerzédés

(nett6 Ft)

] Megnevezés Tamogatasi szerzddés 2. sz. modositisa 3. sz. médositisa
Onerd (nettd F) 585.793 406.- 664.201.180.- 589.011.790.-
Tamogatasi arany (%) 100 100 100
Téamogatas mérteke 585.793.406 - 664.201.180,- 589.011.790,-

BM Onerd tamogatasra 299.886.833,- Ft el6leget kapott a Tarsulds. A beruhdzashoz éppen
még fel nem hasznalt el6leg 6sszeget havi rendszerességgel rovid lejaratd betétként lekototte.
Az dnerd tdmogatist 2015 decemberében felhasznalta a Tarsulas a KEOP tamogatassal gy

1id6ben.

Kivitelezési munkak elérehaladasa 2015. évben:

1. A vizellaté halozat épitésére vonatkozo kivitelezési munkdk befejez6dtek, a probaiizem
lefolytatdsa megtortént. A fejlesztéssel érintett telepiiléseken az 4j halézatra torténd
lakosséagi rakotések megkezdodtek.

2. A kut létesitési munkdk minden telepiilésen befejezédtek. A kutak eltomedékelése a 2.
szakaszban fognak megval6sulni.
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3. A vizmi géphazak minden telepiilésen megépiiltek.

4. Viztisztitasi technologia vonatkozasaban telepitésre keriiltek a technologiai berendezések.
Folyamatban van a technologia tesztiizeme. A hatdsagi eldirds miatti kiegészité miiszaki
tartalom kiépitése a 2. szakaszban fog megtorténni varhatéan 2016. 09. 30-ig.

KEOP szakasz zarasa

A beruhdzas 1. szakasza 2015. december 15-én lezarult, a zar6 elszdmolasi csomag
2015. 12. 29-én keriilt benyujtidsra. A zard helyszini ellen6rzés 2016. 04. 22-én rendben
lezajlott, hidnyossagot az ellen6rz6 szervezet nem talalt.

KEHOP palyazat benyuijtdsa

A beruhdzas 2. szakaszara vonatkozd péalyazat az internetes felillet rendelkezésre allasat
kovetéen 2016. 03. 16-an keriilt benyjtasra. 2016. 04. 05-én sziiletett Tamogat6i dontés
alapjan a Tamogatasi szerz6dés alairasa folyamatban van.

Moérahalom, 2016. méjus 24.
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